

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

อบต.หนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ที่	อปท.	อำเภอ	รายการ	ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง											การเบิกจ่าย	งบประมาณ	บัญชีและอุปกรณ์	หมายเหตุ
				งบประมาณ	วิธีการจัดหา			ขั้นตอนการดำเนินการ										
					สอบราคา	ประกวดราคา	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างเปิดซอง	ได้ผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญา						
ค/ด/ป	งบประมาณ	ระบุวงเงิน (กึ่งวง)	กรณีนี้งวดงาน	ให้ระบุวงเงิน	คิดเป็น %													
๑.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมขอบบันไดทางขึ้นที่ทำการอบต.	๔๕,๐๐๐														ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในช่วงเดือน ธค.๕๗-กย.๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
๒.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ศูนย์ อปพร.	๑๘,๐๐๐														ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในช่วงเดือน ธค.๕๗-กย.๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
๓.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.	๑,๑๐๐,๐๐๐														ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในช่วงเดือน มี.ค.๕๘-ก.ค.๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
๔.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมรางระบายน้ำ	๑,๒๐๒,๐๐๐														ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในช่วงเดือน มี.ค.๕๘-ก.ค.๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
๕.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑	๙๙,๐๐๐														ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในช่วงเดือน เม.ย. ๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
๖.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา ม. ๑	๒๒๔,๙๐๐														ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในช่วงเดือน เม.ย. ๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

อบต.หนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ที่	อปท.	อำเภอ	รายการ	ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง												การเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณ	วิธีการจัดหา			ขั้นตอนการดำเนินการ						ตรวจรับงาน กรณีมีงวดงาน ให้ระบุงวดงาน	ดำเนินงาน ก่อสร้างแล้ว คิดเป็น %					
					สบราคา	ประกวด ราคา	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง เปิดซอง	ได้ผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญา								
												ว/ด/ป	งบประมาณ							ระบุงวดงาน (กึ่งงวด)
๗.	อบต.หนองกระเจ็ด	บ้านลาด	โครงการปรับปรุงป้ายชอยภายใน ตำบล	๘๐,๐๐๐															ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก แผนการจัดหาพัสดุ อยู่ใน ช่วงเดือน เม.ย. ๕๘ และงบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ	

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗